

**Harmonogram prac i płatności**

<b>ETAP PRAC</b>	<b>TERMIN WYKONANIA</b>	<b>RATA PŁATNOŚCI</b>
<b>ETAP I</b> 1.1. Opracowanie ekofizjograficzne 1.2. Zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu i wnioski do planu.	do dnia	10%
<b>ETAP II</b> 2.1. Projekt planu miejscowego 2.2. Analiza stanu wyłączeń i wykonanie materiałów do wniosku o zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych 2.3. Prognoza oddziaływania na środowisko 2.4. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego 2.5. Przedłożenie projektu planu do akceptacji przez Wójta Gminy Krokowa i skierowanie do ustawowego opiniowania i uzgadniania	do dnia	40%
<b>ETAP III</b> 3.1. Przeprowadzenie uzgodnień i opiniowania projektu planu 3.2. Przygotowanie projektu do wyłożenia do publicznego wglądu	do dnia	10%
<b>ETAP IV</b> 4.1. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, dyskusja publiczna – Urząd Gminy Krokowa 4.2. Analiza uwag 4.3. Przygotowanie ostatecznego projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędnymi załącznikami i przedłożenie Radzie Gminy do uchwalenia.	do dnia	10%
<b>ETAP V</b> 2.1. Uchwalenie planu przez Radę Gminy 2.2. Skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej w celu stwierdzenia zgodności uchwały z prawem przez wojewodę i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego	do dnia	30%
<b>RAZEM</b>	do dnia ( 12 m-cy od dnia podpisania umowy)	100%(ceny brutto)